


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор колледжа
 Г. А. Горбунова
 2020 г.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Хабаровский край

Наименование образовательной организации: КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса (указать компетенцию)					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдомова Т.И. Задоя И.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	Коммерческие предложения	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май. 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.

1.1.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.1.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Полевая Т.Л. Шкроб С.В.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март, 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки		Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.2.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений;	Январь, 2020	Апрель, 2020	Шкроб С.В.

		Макет брендирования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно-методического обеспечения	Техническое задание	Июль, 2020	Август, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки		Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.4	Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертиза программно-методического обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.5	Установка и наладка программно-методического обеспечения по компетенции	Акт установки программного обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещения	Дефектная ведомость	Февраль, 2020	Май, 2020	Квиринг Р.Ю.
1.4.2	Составление смет на проведение ремонта	Ремонт аудиторий и коридорного пространства КГБ ПОУ ККТиС, 2 этаж, адрес: Гамарника, 16	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.3	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.4	Изменение плана закупки	План закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.5	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы по	Апрель, 2020	Июль, 2020	

		ремонту аудиторий и коридорного пространства			
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Корректировка и согласование с работодателями ОПОП: - 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 54.02.01 Дизайн (по отраслям); - 09.01.03 мастер по обработке цифровой информации; - 54.01.20 Графический дизайнер	4 модернизированные образовательные программы	Февраль, 2020	Март, 2020	Гринева О.В.
2.2	Лицензирование ОПОП: - 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; - 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений);	Лицензированные программы	Сентябрь, 2020	Октябрь, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С.
2.3	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по ОПОП	Разработанные программы	Февраль, 2020	Май, 2020	Сегиневич Т.С.
2.4	Модернизация дистанционной платформы для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Ерохина И.Г.
2.5	Построение системы обучающих курсов	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С. Ерохина И.Г.
2.6	Заключение договоров о сетевой форме реализации	Заключенные договоры	Июнь, 2020	Сентябрь, 2020	Зам.директора по УПР

	ОПОП				
2.7	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Разработанные и адаптированные программы с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В. Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Документы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Ноябрь, 2020	Декабрь, 2020	Гринева О.В.
3.2	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения демоэкзамена	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
3.3	Подготовка документов для аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет документов Электронный аттестат	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
3.4	Обучение в Академии ВСП экспертов на право участия в оценке демоэкзамена из числа работодателей	Свидетельство эксперта	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Мониторинг рынка востребованных программ	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	Январь, 2020	Март, 2020	Шкроб С.В.

	профессионального обучения и ДПО в регионе				
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Организация обучения по программам профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.3	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.4	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Разработанные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	
4.5	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Разработанные адаптированные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	Ефремова А.С. Сегиневич Т.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	Разработанная программа для лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, для женщин, находящихся в	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.

		отпуске по уходу за ребенком			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	Свидетельство/удостоверение о дополнительном образовании по профилю работы мастерской	Май, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В. Сегиневич Т.С.
6.2.	Разработка и реализация программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров края	Программы дополнительного профессионального образования по профилю мастерской;	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
6.3	Обучение преподавателей по программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В.

Мастерская № 2: Сетевое и системное администрирование *(указать компетенцию)*

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.1.2.	Определение стоимости	Коммерческие предложения	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л.

	закупки				Фитлина Е.Е.
1.1.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.1.9	Брендирование мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендирования	Январь, 2020	Апрель, 2020	Полевая Т.Л. Шкроб С.В.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март, 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки		Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.

1.2.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.2.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Шкроб С.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно-методического обеспечения	Техническое задание	Июль, 2020	Август, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки		Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.4	Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертиза программно-методического обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.5	Установка и наладка программно-методического обеспечения по компетенции	Акт установки программного обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещения	Дефектная ведомость	Февраль, 2020	Май, 2020	Квиринг Р.Ю.
1.4.2	Составление смет на проведение ремонта	Ремонт аудиторий и коридорного пространства	Апрель, 2020	Июнь, 2020	

		КГБ ПОУ ККТиС, 2 этаж, адрес: Гамарника, 16			
1.4.3	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.4	Изменение плана закупки	План закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.5	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы по ремонту аудиторий и коридорного пространства	Апрель, 2020	Июль, 2020	
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Корректировка и согласование с работодателями ОПОП: - 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 54.02.01 Дизайн (по отраслям); - 09.01.03 мастер по обработке цифровой информации; - 54.01.20 Графический дизайнер	4 модернизированные образовательные программы	Февраль, 2020	Март, 2020	Гринева О.В.
2.2	Лицензирование ОПОП: - 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; - 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений);	Лицензированные программы	Сентябрь, 2020	Октябрь, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С.
2.3	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по ОПОП	Разработанные программы	Февраль, 2020	Май, 2020	Сегиневич Т.С.
2.4	Модернизация дистанционной платформы для реализации образовательных программ с	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Ерохина И.Г.

	использованием ЭО и ДОТ				
2.5	Построение системы обучающих курсов	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С. Ерохина И.Г.
2.6	Заключение договоров о сетевой форме реализации ОПОП	Заключенные договоры	Июнь, 2020	Сентябрь, 2020	Зам.директора по УПР
2.7	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Разработанные и адаптированные программы с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В. Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Документы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Ноябрь, 2020	Декабрь, 2020	Гринева О.В.
3.2	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения демоэкзамена	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
3.3	Подготовка документов для аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет документов Электронный аттестат	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
3.4	Обучение в Академии ВСП экспертов на право участия в оценке демоэкзамена из числа	Свидетельство эксперта	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.

	работодателей				
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Мониторинг рынка востребованных программ профессионального обучения и ДПО в регионе	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	Январь, 2020	Март, 2020	Шкроб С.В.
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Организация обучения по программам профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.3	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.4	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Разработанные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	
4.5	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Разработанные адаптированные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	Ефремова А.С. Сегиневич Т.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических					

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	Разработанная программа для лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	Свидетельство/удостоверение о дополнительном образовании по профилю работы мастерской	Май, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В. Сегиневич Т.С.
6.2.	Разработка и реализация программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров края	Программы дополнительного профессионального образования по профилю мастерской;	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
6.3	Обучение преподавателей по программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В.

Мастерская № 3: IT решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие 8 (указать компетенцию)**Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе**

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	Коммерческие предложения	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май. 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.1.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Полевая Т.Л. Шкроб С.В.
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А.

					Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки		Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.2.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Шкроб С.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно-методического обеспечения	Техническое задание	Июль, 2020	Август, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки		Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.4	Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертиза программно-методического обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А.

					Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.5	Установка и наладка программно-методического обеспечения по компетенции	Акт установки программного обеспечения	Август,2020	Сентябрь, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещения	Дефектная ведомость	Февраль, 2020	Май, 2020	Квиринг Р.Ю.
1.4.2	Составление смет на проведение ремонта	Ремонт аудиторий и коридорного пространства КГБ ПОУ ККТиС, 2 этаж, адрес: Гамарника, 16	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.3	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.4	Изменение плана закупки	План закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.5	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы по ремонту аудиторий и коридорного пространства	Апрель, 2020	Июль, 2020	
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Корректировка и согласование с работодателями ОПОП: - 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 54.02.01 Дизайн (по отраслям); - 09.01.03 мастер по обработке цифровой информации; - 54.01.20 Графический дизайнер	4 модернизированные образовательные программы	Февраль, 2020	Март, 2020	Гринева О.В.
2.2	Лицензирование ОПОП: - 09.02.06 Сетевое и системное	Лицензированные программы	Сентябрь,2020	Октябрь, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С.

	администрирование; - 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений);				
2.3	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по ОПОП	Разработанные программы	Февраль, 2020	Май, 2020	Сегиневич Т.С.
2.4	Модернизация дистанционной платформы для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Ерохина И.Г.
2.5	Построение системы обучающих курсов	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С. Ерохина И.Г.
2.6	Заключение договоров о сетевой форме реализации ОПОП	Заключенные договоры	Июнь, 2020	Сентябрь, 2020	Зам.директора по УПР
2.7	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Разработанные и адаптированные программы с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В. Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Документы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Ноябрь, 2020	Декабрь, 2020	Гринева О.В.
3.2	Подготовка изменений в	Разработанные изменения в	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.

	программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	ОПОП по специальностям с учетом проведения демоэкзамена			
3.3	Подготовка документов для аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет документов Электронный аттестат	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
3.4	Обучение в Академии ВСП экспертов на право участия в оценке демоэкзамена из числа работодателей	Свидетельство эксперта	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Мониторинг рынка востребованных программ профессионального обучения и ДПО в регионе	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	Январь, 2020	Март, 2020	Шкроб С.В.
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Организация обучения по программам профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.

4.3	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.4	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Разработанные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	
4.5	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Разработанные адаптированные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	Ефремова А.С. Сегиневич Т.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	Разработанная программа для лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	Свидетельство/удостоверение о дополнительном образовании по профилю работы мастерской	Май, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В. Сегиневич Т.С.
6.2.	Разработка и реализация программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров края	Программы дополнительного профессионального образования по профилю мастерской;	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.

6.3	Обучение преподавателей по программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В.
-----	--	--	----------------	---------------	------------

Мастерская № 4: Разработка мобильных приложений (указать компетенцию)

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	Коммерческие предложения	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май. 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.

1.1.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Полевая Т.Л. Шкроб С.В.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март, 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки		Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.2.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Шкроб С.В.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно-	Техническое задание	Июль, 2020	Август, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А.

	методического обеспечения				Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки		Июль, 2020	Август,2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Июль, 2020	Август,2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.4	Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертиза программно-методического обеспечения	Август,2020	Сентябрь, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.5	Установка и наладка программно-методического обеспечения по компетенции	Акт установки программного обеспечения	Август,2020	Сентябрь, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещения	Дефектная ведомость	Февраль, 2020	Май, 2020	Квиринг Р.Ю.
1.4.2	Составление смет на проведение ремонта	Ремонт аудиторий и коридорного пространства КГБ ПОУ ККТиС, 2 этаж, адрес: Гамарника, 16	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.3	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.4	Изменение плана закупки	План закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.5	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы по ремонту аудиторий и коридорного пространства	Апрель, 2020	Июль, 2020	
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Корректировка и согласование с работодателями ОПОП:	4 модернизированные образовательные программы	Февраль, 2020	Март, 2020	Гринева О.В.

	- 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 54.02.01 Дизайн (по отраслям); - 09.01.03 мастер по обработке цифровой информации; - 54.01.20 Графический дизайнер				
2.2	Лицензирование ОПОП: - 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; - 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений);	Лицензированные программы	Сентябрь, 2020	Октябрь, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С.
2.3	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по ОПОП	Разработанные программы	Февраль, 2020	Май, 2020	Сегиневич Т.С.
2.4	Модернизация дистанционной платформы для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Ерохина И.Г.
2.5	Построение системы обучающих курсов	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С. Ерохина И.Г.
2.6	Заключение договоров о сетевой форме реализации ОПОП	Заключенные договоры	Июнь, 2020	Сентябрь, 2020	Зам.директора по УПР
2.7	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Разработанные и адаптированные программы с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В. Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А.

					Курдюмова Т.И.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Документы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Ноябрь, 2020	Декабрь, 2020	Гринева О.В.
3.2	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения демоэкзамена	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
3.3	Подготовка документов для аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет документов Электронный аттестат	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
3.4	Обучение в Академии ВСП экспертов на право участия в оценке демоэкзамена из числа работодателей	Свидетельство эксперта	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Мониторинг рынка востребованных программ профессионального обучения и ДПО в регионе	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	Январь, 2020	Март, 2020	Шкроб С.В.
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Организация обучения по программам профессионального обучения, повышения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.

	по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	квалификации, профессиональной переподготовки по профилю мастерской для различных групп населения			
4.3	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.4	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Разработанные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	
4.5	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Разработанные адаптированные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	Ефремова А.С. Сегиневич Т.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	Разработанная программа для лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических	Свидетельство/удостоверение о дополнительном	Май, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В. Сегиневич Т.С.

	кадров колледжа	образовании по профилю работы мастерской			
6.2.	Разработка и реализация программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров края	Программы дополнительного профессионального образования по профилю мастерской;	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
6.3	Обучение преподавателей по программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В.

Мастерская № 5: Веб дизайн и разработка *(указать компетенцию)*

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март , 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	Коммерческие предложения	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май. 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май. 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.1.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.

1.1.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.1.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.1.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.1.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений; Макет брендинга	Январь, 2020	Апрель, 2020	Полевая Т.Л. Шкроб С.В.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Март, 2020	Май, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки		Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.3	Изменение плана закупок	Обновленный план закупок	Апрель, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Май, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.
1.2.5	Проведение аукционов		Апрель, 2020	Июнь, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.6	Заключение контрактов		Март, 2020	Май, 2020	Полевая Т.Л.
1.2.7	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	Июнь, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.2.8	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	Июль, 2020	Август, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.2.9	Брендинг мастерской	Договор на оказание услуг по разработке дизайн-проекта оформления помещений;	Январь, 2020	Апрель, 2020	Шкроб С.В.

		Макет брендирования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно-методического обеспечения	Техническое задание	Июль, 2020	Август, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки		Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Июль, 2020	Август, 2020	Полевая Т.Л. Фитлина Е.Е.
1.3.4	Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертиза программно-методического обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И. Задоя И.В.
1.3.5	Установка и наладка программно-методического обеспечения по компетенции	Акт установки программного обеспечения	Август, 2020	Сентябрь, 2020	Задоя И.В. Грищенко С.П.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещения	Дефектная ведомость	Февраль, 2020	Май, 2020	Квиринг Р.Ю.
1.4.2	Составление смет на проведение ремонта	Ремонт аудиторий и коридорного пространства КГБ ПОУ ККТиС, 2 этаж, адрес: Гамарника, 16	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.3	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.4	Изменение плана закупки	План закупки	Апрель, 2020	Июнь, 2020	
1.4.5	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы по	Апрель, 2020	Июль, 2020	

		ремонту аудиторий и коридорного пространства			
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Корректировка и согласование с работодателями ОПОП: - 09.02.07 Информационные системы и программирование; - 54.02.01 Дизайн (по отраслям); - 09.01.03 мастер по обработке цифровой информации; - 54.01.20 Графический дизайнер	4 модернизированные образовательные программы	Февраль, 2020	Март, 2020	Гринева О.В.
2.2	Лицензирование ОПОП: - 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; - 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений);	Лицензированные программы	Сентябрь, 2020	Октябрь, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С.
2.3	Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по ОПОП	Разработанные программы	Февраль, 2020	Май, 2020	Сегиневич Т.С.
2.4	Модернизация дистанционной платформы для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Ерохина И.Г.
2.5	Построение системы обучающих курсов	Система обучения на ДОТ	Февраль, 2020	Май, 2020	Гринева О.В. Сегиневич Т.С. Ерохина И.Г.
2.6	Заключение договоров о сетевой форме реализации	Заключенные договоры	Июнь, 2020	Сентябрь, 2020	Зам.директора по УПР

	ОПОП				
2.7	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Разработанные и адаптированные программы с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В. Плетнев Д.О. Салейчук Е.Г. Павлова Н.А. Кон Е.А. Курдюмова Т.И.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Документы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Ноябрь, 2020	Декабрь, 2020	Гринева О.В.
3.2	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения демоэкзамена	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
3.3	Подготовка документов для аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет документов Электронный аттестат	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
3.4	Обучение в Академии ВСП экспертов на право участия в оценке демоэкзамена из числа работодателей	Свидетельство эксперта	По графику проведения демоэкзамена	По графику проведения демоэкзамена	Гринева О.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Мониторинг рынка востребованных программ	Анализ востребованности программ ПО и ДПО	Январь, 2020	Март, 2020	Шкроб С.В.

	профессионального обучения и ДПО в регионе				
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Организация обучения по программам профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.3	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.
4.4	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых	Разработанные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	
4.5	Разработка адаптированных образовательных программ СПО	Разработанные адаптированные программы	Май, 2020	Июнь, 2020	Ефремова А.С. Сегиневич Т.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	Разработанная программа для лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, для женщин, находящихся в	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Винник Е.В.

		отпуске по уходу за ребенком			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	Свидетельство/удостоверение о дополнительном образовании по профилю работы мастерской	Май, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В. Сегиневич Т.С.
6.2.	Разработка и реализация программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров края	Программы дополнительного профессионального образования по профилю мастерской;	Сентябрь, 2020	Декабрь, 2020	Сегиневич Т.С.
6.3	Обучение преподавателей по программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь, 2020	Декабрь. 2020	Шкроб С.В.